Projektarbyte

15.11.2021

SBF

https://github.com/Projektarbyte2021

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 10.11.2021 - 29.04.2022

Fortschritt0%Vorgänge7Ressourcen0

Projektarbyte Vorgänge

15.11.2021

Vorgang	Anfang	Ende	
Main	10.11.21	10.11.21	
Hinzufügen von produkten	10.11.21	24.11.21	
Löschen von Produkten	15.11.21	27.12.21	
Anzeigen von Produkten	01.12.21	28.12.21	
Simulation	24.12.21	18.03.22	
Webseite	01.04.22	19.04.22	
Tutorial	20.04.22	28.04.22	

Gantt-Diagramm

3

Ressourcendiagramm
